

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 2021/FC/01/002 uzatvorenej dňa 11. 10. 2021

uzatvorený v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:

Sídlo:

Zastúpený:

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach

zmluvných:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len „objednávateľ“)

GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie

Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava

PhDr. Štefan Tvarožek, riaditeľ zariadenia

PhDr. Štefan Tvarožek

00603287

2020919098

Štátna pokladnica

SK 38 8180 0000 0070 0047 1840

Zhotoviteľ:

Názov:

Sídlo:

Oprávnený konateľ:

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Ing. Branislav Lukáč – konateľ spoločnosti

Viera Nádaská – konateľka spoločnosti

Ing. Jarmila Považanová – konateľka spoločnosti

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

Ing. Martin Martinák – riaditeľ oblasti ZÁPAD

František Mikóczi - ekonóm oblasti ZÁPAD

Ing. Michal Markovič - vedúci PJ FC

vo veciach technických:

Ing. Martin Martinák – riaditeľ oblasti ZÁPAD

Ing. Michal Markovič - vedúci PJ FC

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Zapísaný:

1731782

2020316298

SK2020316298

UniCredit Bank Slovakia a.s.

SK54 1111 0000 0014 2311 0003

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č.: 991/B

Telefón:

e-mail:

+421 911 230 019

michal.markovic@strabag.com

Kontaktná adresa:

STRABAG s.r.o.

Ulica Svornosti 69

820 11 Bratislava

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č. 2021/FC/01/002 uzatvorená dňa 11. 10. 2021, účinná dňa 20. 10. 2021, ktorej predmetom je realizácia stavby pod názvom „**Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus**“ (ďalej len „Zmluva“). Uzatvorením tohto Dodatku č. 1 sa zmluvné strany v zmysle čl. XIV. bod 14.4 Zmluvy dohodli na zmene zmluvy v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Zmena spočíva v úprave rozsahu, ceny a celkového objemu prác tak, ako je uvedené v tomto Dodatku č. 1 a jeho prílohách.

Článok I. PREDMET DODATKU

- 1.1 Predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve je:
 - 1.1.1 Úprava predmetu Zmluvy o naviac a menej práce, ktorých potreba vyplynula až počas realizácie stavby, ktoré nebolo možné predvídať a sú nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie priebehu realizácie prác. Zároveň úprava dopĺňujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, poskytuje ich pôvodný Zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických dôvodov, pričom by spôsobila verejnému obstarávateľovi ako Objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.
- 1.2 Úprava stavebných prác, ceny a rozsahu diela a ich odôvodnenie je zrejmá zo zmenového listu, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č. 1. Okamihom účinnosti tohto Dodatku č. 1 sa zmenový listy podľa prílohy č. 1 stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy ako časť oceneného výkazu výmer, uvedeného v prílohe č. 1 Zmluvy.
- 1.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že cena všetkých prác podľa tohto Dodatku č. 1 bola riadne ocenená v súlade s postupom podľa čl. IV. Zmluvy.
- 1.4 Týmto Dodatkom č. 1 sa nemení charakter Zmluvy ani ekonomická rovnováha zmluvných strán.

Článok II. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. IV. bod 4.3 Zmluvy tak, že sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:
 - 4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy v znení jej Dodatku č. 1 je:

Cena bez DPH:	397 639,14 EUR
<u>DPH 20%:</u>	79 527,83 EUR
Cena spolu s DPH:	477 166,97 EUR

(slovom štyristosedemdesiatsedemtisíc stošesťdesiatšesť eur deväťdesiatsedem centov)
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena prác naviac podľa bodu 1.1.1 tohto Dodatku č. 1 predstavuje sumu vo výške 20 848,44 EUR s DPH (slovom: dvadsaťtisíc osemstoštyridsaťosem eur a štyridsaťštyri centov), o ktorú sa navýšila celková cena diela podľa Zmluvy.
- 2.3 Absolútna hodnota všetkých zmien z Dodatku č. 1, v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) a c) ZVO predstavuje 14,59 % z hodnoty celkovej ceny za vyhotovenie diela vyjadrenej v EUR vrátane DPH podľa pôvodnej Zmluvy.

Článok III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Zmluvné strany uzavreli tento Dodatok slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok.
- 3.2 Zmluvné strany si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu Dodatok podpisujú.
- 3.3 Dodatok je vyhotovený v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) dostane objednávateľ a 1 (jeden) zhotoviteľ.
- 3.4 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47 a Občianskeho zákonníka deň nasledujúci po zverejnení Dodatku na webovom sídle objednávateľa.
- 3.5 Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 tvoria:
Príloha č. 1: Zmenový list č. 1

Za objednávateľa:

V Bratislave dňa **26 AUG. 2022**

GAUDEAMUS - zariadenie

[Signature]

PhDr. Štefan Tvarožek
Riaditeľ GAUDEAMUS - ZKR
Bratislavský samosprávny kraj

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa

[Signature]
Martin Martinák
Riaditeľ oblasti ZÁPAD
na základe plnej moci

František Miklóczi
ekonóm oblasti ZÁPAD
na základe plnej moci

STRABAG
STRABAG s.r.o.
Mlynská 102/1A, 825 18 Bratislava
(38)