

Dodatok č. 2 ku zmluve o dielo č.: ZO20180301

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:	Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Sídlo:	Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava
Zastúpený:	Mgr. Ján Kmeť, PhD.
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:	Ing. Ladislav Mezei
IČO:	30804191
DIČ:	2020880719
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK77 8180 0000 0070 0047 1138 – účet na prijatie zmluvnej zábezpeky
IBAN:	SK30 8180 0000 0070 0047 1111 – základný bežný účet

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov:	EKOLMONT, s. r. o.
Sídlo:	Čermel'ská 3, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca :	Róbert Komarovský
Osoba oprávnená na Rokovanie vo veciach technických:	Juraj Sýkora – projektový manažér
IČO:	36919746
DIČ:	2020050142
IČ DPH:	SK2020050142
Bankové spojenie :	UniCredit Bank
Číslo účtu:	SK44 1111 0000 0066 2067 0010

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11463/V
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

I. Preambula

Dňa 29. 03. 2018 bola uzavretá Zmluva o dielo č. ZO20180301 medzi zhotoviteľom EKOLMONT, s. r. o., Čermel'ská 3, 040 01 Košice, IČO: 36919746 a objednávatelom Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača, Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava, IČO: 30804191, predmetom, ktorej bol záväzok zhotoviteľa dodať dielo (ďalej len „zmluva“).

Počas realizácie diela zhotoviteľom bola zistená navyše práca podľa zápisu v Stavebnom denníku zo dňa 7. 6. 2018 – list č. 2167438, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 2 k Zmluve o dielo č. ZO20180301 a tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 2. Pri vykurovacej skúške a nastavovaní systému bolo zistené, že napojenie prívodu vykurovacej vody pre OST v pavilónoch je nevyhovujúce, vzhľadom na nízku teplotu privádzanej vody. Na základe vyššie uvedeného pracovník zhotoviteľa, nastavujúci meranie a reguláciu (MaR), odporučil pripojenie priamo na potrubie kotlového okruhu, ktoré je vzdialené cca 2m.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č.2 k zmluve:

II. Predmet dodatku

1. Za ods. 2.2.12 čl. II sa vkladá nový odsek 2.2.13, ktorý znie:

„2.2.13 záväzok zhotoviteľa vykonať práce navyše uvedené v doklade Práce navyše na diele „Rekonštrukcia areálového teplovodu“ z 11. 06. 2018, v Krycom liste rozpočtu v EUR z 11. 06. 2018. a Prehľade rozpočtových nákladov v EUR z 11. 06. 2018. Tieto práce navyše sú súčasťou diela v zmysle tejto zmluvy.“

2. Pôvodné znenie ods. 4.3. čl. IV. zmluvy sa nahrádza novým znením nasledovne:

Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH	85 000,73 EUR
--------------	---------------

DPH 20 %	17 000,15 EUR
----------	---------------

Cena spolu s DPH	102 000,88 EUR
------------------	----------------

3. Týmto dodatkom č. 2 sa doklad Práce navyše na diele „Rekonštrukcia areálového teplovodu“ z 11. 06. 2018 a Krycí list rozpočtu v EUR, Prehľad rozpočtových nákladov v EUR, z 11. 06. 2018 ako Príloha č. 3 k zmluve o dielo č.: ZO20180301 dopĺňa dokladom Práce navyše na diele „Rekonštrukcia areálového teplovodu“ a Krycí list rozpočtu v EUR – práce navyše, ktorá ako Príloha č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 2.

4. Pôvodné znenie ods. 3.1.2 čl. III. zmluvy sa nahrádza novým znením nasledovne:

Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do 11 týždňov (jedenásť týždňov) odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom, pričom prvý deň tejto lehoty sa začína počítať dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska objednávateľom.

5. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Zmluvné strany sa dohodli v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a tiež v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom č. 2 upravené zostávajú nezmenené.
4. Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v ôsmich originálnych rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží šesť vyhotovení a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 2 prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

Za objednávateľa: *podpísané*

Za zhotoviteľa: *podpísané*

V *Bratislave*, dňa *19.6.2018*

V Košiciach, dňa 19.6.2018

Prílohy:

Príloha č. 2: Zápisy v stavebnom denníku zo dňa 7. 6. 2018 – list č. 2167438.

Príloha č. 3: Práce navyše na diele „Rekonštrukcia areálového teplovodu“ z 11. 06. 2018, Krycí list rozpočtu v EUR, Prehľad rozpočtových nákladov v EUR z 11. 06. 2018



EKOLMONT
s.r.o.

PRÁCE NAVIAC NA DIELE „REKONŠTRUKCIA AREÁLOVÉHO TEPLOVODU“

V zmysle zmluvy o dielo a odsúhlasenia stavebného dozoru Ing. Vavrinca Vám predkladáme práce naviac ktoré vznikli pri realizácii diela.

Jedná sa o nasledovné práce ktoré sú taktiež popísané a vyčíslené v priloženom rozpočte:

- Pri vykurovacej skúške a nastavovaní systému bolo zistené, že terajšie napojenie prívodu vykurovacej vody pre OST v pavilónoch je nevyhovujúce, vzhľadom na nízku teplotu privádzanej vody. Na základe toho pracovník zhotoviteľa, nastavujúci MaR, odporučil pripojenie priamo na potrubie kotlového okruhu, ktoré je vzdialené cca 2m. Toto pripojenie bude realizované vrátane všetkých potrebných armatúr.

Stavebný dozor: Ing. Milan Vavrinec

Projektový manažér: Juraj Sýkora

podpísané

podpísané

Dňa 11.6.2018

 **EKOLMONT, s.r.o.**
Čermejská 3
040 01 Košice
IČO: 38 188 748 IČ DPH: SK2020359148

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Domov soc.služieb-NP				Miesto:		Rozpočet:	
Objekt : Rekonštrukcia areálového teplovodu				JKSO :		Spracoval:	
				Dňa: 04.02.2018		Zmluva č.:	
Odberateľ:				IČO:		DIČ:	
Dodávateľ:				IČO:		DIČ:	
Projektant:				IČO:		DIČ:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:				6	Práce nadčas	
2	PSV:	853,33	216,32	1 069,65	7	Murárske výpomoci	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	853,33	216,32	1 069,65	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
					C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
					11	Zariadenie staveniska	
					12	Prevádzkové vplyvy	
					13	Sťažené podmienky	
					14		
					15	Súčet riadkov 11 až 14:	
					D	ON - ostatné náklady	
					16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
					17	Inžinierska činnosť	
					18	Projektové práce	
					19		
					20	Súčet riadkov 16 až 19:	
					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
					22	DPH 20% z:	
					23	DPH 0% z:	
					24	Súčet riadkov 21 až 23:	
					F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis: podpísané

pečiatka:


EKOLMONT, s.r.o.
 Čermeľská 3
 040 01 Košice
 IČO: 36 196 746 IČ DPH: SK2020050142

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis: podpísané

pečiatka:


EKOLMONT, s.r.o.
 Čermeľská 3
 040 01 Košice
 IČO: 36 196 746 IČ DPH: SK2020050142

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracovali:
JKSO :
Dátum: 11.06.2018

Stavba :Domov soc.služieb-NP
Objekt : Rekonštrukcia areáluového teplovodu

EKOLOMONT, s. r. o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu
1	713	71341-1111	PRÁCE A DODÁVKY PSV 71 - IZOLÁCIE 713 - Izolácie tepelné Montáž a dodávka tep. izolácie potrubia v mieste napojenia 713 - Izolácie tepelné spolu : 71 - IZOLÁCIE spolu :	1,000 súb 55,00 55,00		55,00 55,00 55,00			55,00 55,00 55,00
2	721	72218-2117	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE 722 - Vnútorný vodovod Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 63 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu : 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	3,000 m 13,65 13,65		4,55 13,65 13,65			13,65 13,65 13,65
3	731	73242-0813	73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE 732 - Strojovne Demontáž čerpadel obehových špirálových DN 50 Montáž čerpadel obehových špirál DN 50 prírubových Napojenie čerpadla,kabeľáž 15 m Acidur krabica Presun hmot pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m 732 - Strojovne spolu :	1,000 kus 1,000 súbor 2,000 kus 0,002 t 135,21		7,14 32,36 85,00 5,30 54,60			7,14 32,36 85,00 10,60 0,11 124,61 135,21
8	731	73312-1120	733 - Rozvod potrubia Potrubie z rúrok hlad. bezošých nízkotlak. pr. 70/3,6 Montáž rúr. dielov privarovacích 11 - 13 do 10kg DN do 80 hr. do 4 mm Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých 65/50 Oblik rúrkový A-3d 11353,0 K90° d76 Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6 Opr. ocel. hlad. potrubia, navarenie odbočky pr.76 do potrubia pr. 219/6,3 Presun hmot pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m 733 - Rozvod potrubia spolu :	2,000 m 3,000 kus 2,000 kus 3,000 kus 2,000 m 1,000 kus 0,023 t 213,23		34,26 14,06 26,07 2,84 0,79 39,39 39,22			68,52 42,18 52,14 1,58 39,39 0,90 204,71 8,52 213,23
14	731	99873-3101	734 - Armatúry Montáž armatúr s dvoma prírubami PN1,6 MPa DN 65 Klapka spätná medziprírubová DN 65, PN 16 Klapka uzavierača medziprírubová DN 65, PN 16 Opr. potrubia ocel. prírubá zaslepovacia DN 50 PN6 Medzkusy bez protitrub z rúrok hlad. jednoznačné DN 40 Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 40 Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 65 Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 65 Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2 Návarok kolmý G 1/2" - 94001705 Odvlzkušňovač 162002 DN15	3,000 súbor 1,000 kus 2,000 kus 1,000 súbor 1,000 súbor 1,000 súbor 3,000 súbor 2,000 kus 1,000 kus 1,000 kus		42,99 80,00 51,00 15,91 32,72 24,03 31,44 0,92 4,90 10,30			128,97 80,00 102,00 15,91 32,72 24,03 94,32 1,84 4,90 10,30

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu
25	731	73442-1130	Tlakomer deformácie so spodným prípojom 03313 pr. 160	1,000	kus	99,95	99,95		99,95
26	731	73442-4912	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	1,000	kus	27,75	27,75		27,75
27	731	73442-4933	Príslušenstvo tlakomerov, prípočky tlakomerov DN 15	1,000	kus	16,88	16,88		16,88
28	731	73442-9130	Montáž tlakomerov deformác. so spodným prípojom do 160mm	1,000	kus	5,92	5,92		5,92
29	731	99873-4101	Presun hmotí pre armatúry UK v objektoch výšy do 6 m	0,065	t	29,36	1,91		1,91
			734 - Armatúry spolu :	647,40			450,20	197,20	647,40
			73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	995,84			779,52	216,32	995,84
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
			783 - Nátery						
30	783	78342-5350	Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email +zákł.	2,000	m	2,58	5,16		5,16
			783 - Nátery spolu :	5,16			5,16		5,16
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	5,16			5,16		5,16
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 069,65			853,33	216,32	1 069,65
			Rozpočet celkom :	1 069,65			853,33	216,32	1 069,65

ZÁZNAM TDI:

7.6.2018

Dňa 7.6.2018 bolo začaté preberanie konan-
nie prar. zariadenia sú realizované v zly-
sle PD, drobné odchýlky sú vyznačené v projek-
te skutočného vykonávania.

Prí kurovacej súške požiadali zhotoviteľ
medania a regulácie o preobzeranie zapoženi-
prívodu vykurovacej vody pre ODT v pavilónoch
priamo na kotlový obeh a osadenie obehové-
ho čerpadla (pri momentálnom zapožení že teplota
prívodu vody nízka). Zhotoviteľ na požadovanú
úpravu predložil cenovú ponuku na schválenie
objednávateľovi.

Požadované práce že zhotoviteľ pripravujú, zrealizo-
vať u nasledujúcom týždni.