

DODATOK Č. 2

k Zmluve na poskytnutie služby – Zmluva o dielo
zo dňa 17. 02. 2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 12. 12. 2017

Objednávateľ:

Názov: **Spojená škola**
Sídlo: ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zastúpený: Ing. Katarína Kubišová, riaditeľ
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických: Ing. Radoslav Bognár
IČO: 42128919
DIČ: 2022503923
IČ DPH: SK2022503923
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK76 8180 0000 0070 0047 3678
Tel.: 02/45943062
(ďalej ako „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.**
Sídlo: Somolického 1/B, Bratislava 811 06
Zastúpený: Ing. Martin Bakoš, PhD., konateľ
IČO: 35 860 073
DIČ: 2020289953
IČ DPH: SK2020289953
Bankové údaje: Tatra banka a.s.
IBAN: SK81 1100 0000 0026 2674 0907
Tel.: 02/59308261
(ďalej ako „**Zhotoviteľ**“ a s Objednávateľom ako „**Zmluvné strany**“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzavreli dňa 17. 02. 2016 Zmluvu na poskytnutie služby – Zmluvu o dielo (ďalej len „**Zmluva**“), predmetom ktorej bol záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť a dodať projektovú dokumentáciu a vykonať inžiniersku činnosť pre investičný projekt Objednávateľa: „**Rekonštrukcia objektov SŠ v Ivanke pri Dunaji**“. Záväzkom Objednávateľa bolo riadne a včas vyhotovenú projektovú dokumentáciu prevziať a zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu.

Zmluvné strany uzavreli dňa 12. 12. 2017 Dodatok č. 1 k Zmluve, predmetom ktorého bola dohoda zmluvných strán na poskytnutí dodatočných služieb z dôvodu, v rozsahu a za podmienok uvedených v Dodatku č. 1 k Zmluve.

Nakoľko došlo k ukončeniu zmluvného vzťahu so zhotoviteľom diela „Rekonštrukcia a technická podpora COVP Ivanka pri Dunaji“ pred dokončením diela, vznikla na strane Objednávateľa potreba spracovať pasport COVP ako podklad pre nasledujúce verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby. Objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať túto skutočnosť pri verejnom obstarávaní. Služby dohodnuté týmto dodatkom poskytuje pôvodný Zhotoviteľ a ich vykonanie je nevyhnutné na dosiahnutie hospodárskeho významu Zmluvy; zmena Zhotoviteľa by

spôsobila verejnému obstarávateľovi ako Objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.

Zmluvné strany sa v zmysle Čl. XII bodu 12.3 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2, ktorým dochádza k zmene zmluvy v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Týmto dodatkom sa nemení charakter Zmluvy.

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1.1 Predmetom tohto dodatku je dopracovanie pasportu stavby pod názvom „Rekonštrukcia objektov SŠ“ v Ivanke pri Dunaji, a to v nadväznosti na existujúcu projektovú dokumentáciu spracovanú podľa Zmluvy v znení jej Dodatku č. 1.

1.2 Predmetom tohto dodatku je dohoda Zmluvných strán na poskytnutí dodatočných služieb, a to za podmienok a v rozsahu podľa tohto dodatku:

- 1.2.1 Pasportizácia preverenia stavu stavby.
- 1.2.2 Aktualizácia projektu búracích prác.
- 1.2.3 Aktualizácia projektu architektúry a stavebnej časti.
- 1.2.4 Aktualizácia projektu statiky.
- 1.2.5 Aktualizácia projektu vykurovania + meranie a regulácia.
- 1.2.6 Aktualizácia projektu zdravotníckej techniky.
- 1.2.7 Aktualizácia aproximatívneho rozpočtu a výkazu výmer.
- 1.2.8 Koordinácia projektu.
- 1.2.9 6 vyhotovení kompletnej projektovej dokumentácie a 6 vyhotovení na CD.

ČLÁNOK II. ZMENY ZMLUVY

2.1 Na základe vyššie uvedených skutočností sa zmluvné strany dohodli, že Čl. II Zmluvy sa dopĺňa o bod 2.13 v nasledovnom znení:

2.13 **„Rekonštrukcia objektov SŠ v Ivanke pri Dunaji“ / ďalej len pasport COVP**

2.13.1 Podklady

- realizačný projekt stavby
- stavebný denník o vedení doposiaľ vykonaných stavebných prác

2.13.2 Rozsah dokumentácie a výkonov

- podľa prílohy č. 3 UNIKA 2018

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, z dôvodu navýšenia ceny diela v rozsahu podľa Prílohy č. 1 tohto dodatku - Cenová ponuka: Rekonštrukcia objektov SŠ v Ivanke pri Dunaji v spojitosti s predmetom tohto dodatku a bodom 2.1 tohto dodatku oproti pôvodnej zmluvnej cene, na úprave Čl. V bodu 5.2 Zmluvy takto:

Pôvodné znenie:

5.2 Celková cena za vyhotovenie diela podľa predmetu zmluvy vrátane 3% rezervy je:

Cena bez DPH	245 195,78 EUR
<u>DPH 20%</u>	<u>49 039,16 EUR</u>
Cena celkom s DPH	294 234,94 EUR

sa mení nasledovne:

5.2 Celková cena za vyhotovenie diela podľa predmetu zmluvy v znení jej Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 vrátane 3% rezervy celkovej ceny podľa predmetu zmluvy (294 234,94 EUR s DPH) je:

Cena bez DPH	293 655,78 EUR
<u>DPH 20%</u>	<u>58 731,16 EUR</u>
Cena celkom s DPH	352 386,94 EUR

2.3 Zmluvné strany sa dohodli na úprave znenia Čl. IX bod 9.8 Zmluvy zo dňa 17.02.2016 nasledovne: Záručná doba výkonových fáz, uvedených v čl. II ods. 2.3, 2.4, 2.6, 2.9 a 2.13 tejto zmluvy je päť rokov a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania príslušnej výkonovej fázy objednávateľovi.

ČLÁNOK III. OSTATNÉ DOHODY

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať pasport COVP do **15. 02. 2019**.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu súčinnosť pri verejnom obstarávaní na zhotoviteľa diela „Rekonštrukcia a technická podpora COVP Ivanka pri Dunaji“ bez nároku na ďalšiu odmenu.
- 3.3 V rozsahu neupravenom týmto dodatkom sa práva a povinnosti Zmluvných strán riadia úpravou Zmluvy v znení jej dodatkov, a to vrátane fakturácie, autorských práv, zodpovednosti za vady, záruky a pod.

ČLÁNOK IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Ustanovenia Zmluvy v znení jej Dodatku č. 1 nezmenené týmto dodatkom ostávajú naďalej platné a účinné.
- 4.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok obsahuje úplnú dohodu zmluvných strán o jeho predmete. Vedľajšie dohody o jeho predmete neexistujú.
- 4.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.

4.4 Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri sú určené pre Objednávateľa a dva pre Zhotoviteľa.

4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsah je dostatočne určitý a zrozumiteľný, neuzatvárajú ho v tiesni ani za nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ho podpisujú.

V Bratislave dňa 9.01.2019

V Bratislave dňa 9.01.2019

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Ing. Katarína Kubišová, riaditeľ

Ing. Martin Bakoš, PhD., konateľ