

DODATOK Č. 3

k Zmluve na poskytnutie služby – Zmluva o dielo
zo dňa 17. 02. 2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 12. 12. 2017
a Dodatku č. 2 zo dňa 09. 01. 2019

Objednávateľ:

Názov: **Spojená škola**
Sídlo: ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zastúpený: Ing. Katarína Kubišová, riaditeľ
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických: Ing. Radoslav Bognár
IČO: 42128919
DIČ: 2022503923
IČ DPH: SK2022503923
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK76 8180 0000 0070 0047 3678
Tel.: 02/45943062
(ďalej ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.**
Sídlo: Somolického 1/B, Bratislava 811 06
Zastúpený: Ing. Martin Bakoš, PhD., konateľ
IČO: 35 860 073
DIČ: 2020289953
IČ DPH: SK2020289953
Bankové údaje: Tatra banka a.s.
IBAN: SK81 1100 0000 0026 2674 0907
Tel.: 02/59308261
(ďalej ako „Zhotoviteľ“ a s Objednávateľom ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzavreli dňa 17. 02. 2016 Zmluvu na poskytnutie služby – Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej bol záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť a dodať projektovú dokumentáciu a vykonať inžiniersku činnosť pre investičný projekt Objednávateľa: „**Rekonštrukcia objektov SŠ v Ivanke pri Dunaji**“. Záväzkom Objednávateľa bolo riadne a včas vyhotovenú projektovú dokumentáciu prevziať a zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu.

Zmluvné strany uzavreli dňa 12. 12. 2017 Dodatok č. 1 a dňa 09. 01. 2019 Dodatok č. 2 k Zmluve, predmetom ktorých bola dohoda zmluvných strán na poskytnutí dodatočných služieb z dôvodu, v rozsahu a za podmienok uvedených v oboch dodatkoch k Zmluve.

Nakoľko v priebehu realizácie stavebných prác podľa projektovej dokumentácie dodanej na základe Zmluvy v znení jej dodatkov došlo k zisteniu nepredvídaných skutkových okolností, v prípade areálového rozvodu vody, ktorý je z nevyhovujúceho materiálu a po životnosti, objekt senníka po posúdení betónových stĺpov statikom vykazuje značné vychýlenie čo následne komplikuje osadenie strechy s pôvodne uvažovanom riešením, nutnosť doplnenia bleskozvodu z dôvodu neplatnej revízií areálu keďže nebolo možné urobiť opakovanú skúšku bleskozvodu v nefunkčnom areály,

podmieňujúcich potrebu bezodkladného dopracovania projektovej dokumentácie, dohodli sa zmluvné strany na doplnení a zmene Zmluvy tak, ako je uvedené nižšie.

Služby dohodnuté týmto dodatkom poskytuje pôvodný Zhotoviteľ a ich vykonanie je nevyhnutné na dosiahnutie hospodárskeho významu Zmluvy; zmena Zhotoviteľa by spôsobila verejnému obstarávateľovi ako Objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, spočívajúcu v nutnosti obstarania nového zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Objednávateľovi by tak vznikli dodatočné náklady na realizáciu procesu verejného obstarávania a zvýšili by sa aj náklady na predmet dodatočných prác, nakoľko nový zhotoviteľ by mal nárok na finančné ohodnotenie času potrebného na preštudovanie aktuálneho projektu (diela) a skutkového stavu, ktorý podmienil vykonania dodatočných prác. Rovnako tak by Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady spojené s rozdelením zodpovednosti a zabezpečenie autorskoprávnej ochrany oboch autorov.

Zmluvné strany sa v zmysle Čl. XII bodu 12.3 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3, ktorým dochádza k zmene zmluvy v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Týmto dodatkom sa nemení charakter Zmluvy.

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

- 1.1 Predmetom tohto dodatku je dopracovanie projektovej dokumentácie a poskytnutie súvisiacich dodatočných služieb, a to v nadväznosti na existujúcu projektovú dokumentáciu spracovanú podľa Zmluvy v znení jej dodatkov.
- 1.2 Predmetom tohto dodatku je dohoda Zmluvných strán na poskytnutí dodatočných služieb, a to za podmienok a v rozsahu podľa tohto dodatku:
 - 1.2.1 Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie (ďalej len „DRS“) v časti pre areálový vodovod;
 - 1.2.2 Spracovanie projektovej dokumentácie DRS SO 10 Senník;
 - 1.2.3 Aktualizácia projektu DRS pre bleskozvod pre SO 01, 02, 04, 05 – 06 a 08.

(ďalej spolu aj ako „**Predmet Dodatku č. 3**“).

ČLÁNOK II. ZMENY ZMLUVY

- 2.1 Na základe vyššie uvedených skutočností sa zmluvné strany dohodli, že Čl. II Zmluvy sa dopĺňa o nasledovné body v znení:
 - 2.14 DRS areálový vodovod
 - 2.14.1 Podklady
 - realizačný projekt stavby
 - 2.14.2 Rozsah dokumentácie a výkonov
 - podľa prílohy č. 3 UNIKA 2020
 - 2.15 DRS SO 10 Senník

- 2.15.1 Podklady
- realizačný projekt stavby..
- 2.15.2 Rozsah dokumentácie a výkonov
- podľa prílohy č.3 UNIKA 2020.
- 2.16 DRS bleskozvodu pre SO 01, 02, 04, 05 – 06 a 08

- 2.16.1 Podklady
- realizačný projekt stavby.
- 2.16.2 Rozsah dokumentácie a výkonov
- podľa prílohy č. 3 UNIKA 2020..

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, z dôvodu navýšenia ceny diela v rozsahu podľa Prílohy č. 1 tohto dodatku - Cenová ponuka: Rekonštrukcia objektov SŠ v Ivanke pri Dunaji v spojitosti s predmetom tohto dodatku a bodom 2.1 tohto dodatku oproti pôvodnej zmluvnej cene, na úprave Čl. V bodu 5.2 Zmluvy takto:

Pôvodné znenie so zohľadnením Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k Zmluve:

5.2 Celková cena za vyhotovenie diela podľa predmetu zmluvy v znení jej Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 podľa predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH	293 655,78 EUR
DPH 20%	58 731,16 EUR
Cena celkom s DPH	352 386,94 EUR

sa mení nasledovne:

5.2 Celková cena za vyhotovenie diela podľa predmetu zmluvy v znení jej Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 vrátane 3% rezervy celkovej ceny podľa predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH	314 555,78 EUR
DPH 20%	62 911,16 EUR
Cena celkom s DPH	377 466,94 EUR

2.3 Zmluvné strany sa dohodli na úprave znenia Čl. IX bod 9.8 Zmluvy v znení jej dodatkov nasledovne: Záručná doba výkonových fáz, uvedených v čl. II ods. 2.3, 2.4, 2.6, 2.9, 2.13, 2.14, 2.15 a 2.16 tejto zmluvy je päť rokov a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania príslušnej výkonovej fázy objednávateľovi.

ČLÁNOK III. OSTATNÉ DOHODY

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Čl. III Zmluvy sa dopĺňa o bod 3.19, ktorý znie:

- 3.19 Zmluvné strany sa dohodli, že ak budú predmetom zmien a dodatkov tejto zmluvy výkonové fázy a dopracovania projektovej dokumentácie, bude záväzná lehota ich odovzdania určená v konkrétnom písomnom dodatku.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Predmet Dodatku č. 3 najneskôr do 4 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 3.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu súčinnosť pri verejnom obstarávaní na zhotoviteľa diela „Rekonštrukcia a technická podpora COVP Ivanka pri Dunaji“ bez nároku na ďalšiu odmenu.
- 3.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ je správcom majetku Bratislavského samosprávneho kraja, so sídlom Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IČO: 36 063 606 (ďalej aj ako „BSK“). Podľa ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku VÚC“) správca nemôže nadobudnúť majetok do svojho vlastníctva. Majetok, ktorý správca nadobúda, je vlastníctvom vyššieho územného celku. Správca vykonáva právne úkony pri nadobúdaní a správe majetku vyššieho územného celku v mene vyššieho územného celku. Správca koná v mene vyššieho územného celku pred súdmi a inými orgánmi vo veciach, ktoré sa týkajú majetku vyššieho územného celku, ktorý spravuje.
- 3.5 Zhotoviteľ vykonáva majetkové práva k dielu projektovej dokumentácie vypracovanej na základe Zmluvy v znení jej dodatkov. BSK zabezpečuje skutočnú realizáciu stavebných prác, a zároveň je prijímateľom finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ na stavebnú realizáciu diela, čo bolo účelom vypracovania diela a uzatvorenia Zmluvy.
- 3.6 Zmluvné strany deklarujú, že BSK je oprávnený vykonávať všetky oprávnenia Objednávateľa ako správcu jeho majetku zo Zmluvy v znení jej dodatkov, ktoré touto Zmluvou nadobudol. Zmluvné strany považujú za nesporné a súhlasia, že BSK je ako zriaďovateľ v zmysle zákona o majetku VÚC na použitie diela v celom rozsahu oprávnení Objednávateľa z titulu zriaďovateľskej pôsobnosti, a to aj bez nutnosti predošlého písomného súhlasu Zhotoviteľa ako autora diela. Rovnako je BSK oprávnený na uplatňovanie všetkých práv a právom chránených záujmov Objednávateľa zo Zmluvy v znení jej dodatkov, čím sa nemení právne postavenie Objednávateľa.
- 3.7 V rozsahu neupravenom týmto dodatkom sa práva a povinnosti Zmluvných strán riadia úpravou Zmluvy v znení jej dodatkov, a to vrátane fakturácie, autorských práv, zodpovednosti za vady, záruky a pod.

ČLÁNOK IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Ustanovenia Zmluvy v znení jej Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 nezmenené týmto dodatkom ostávajú naďalej platné a účinné.
- 4.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok obsahuje úplnú dohodu zmluvných strán o jeho predmete. Vedľajšie dohody o jeho predmete neexistujú.
- 4.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.

4.4 Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri sú určené pre Objednávateľa a dva pre Zhotoviteľa.

4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsah je dostatočne určitý a zrozumiteľný, neuzatvárajú ho v tiesni ani za nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ho podpisujú.

V Bratislave dňa 6.7.2021

V Bratislave dňa 21.6.2021

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa

Ing. Katarína Kubišová, riaditeľ

Ing. Ivan Brigant
prokurista a riaditeľ Divízie projekcie a
inžinieringu

Ing. Jana Šoltésová
prokuristka a finančná riaditeľka
spoločnosti