

## DODATOK Č. 4

k Zmluve na poskytnutie služby – Zmluva o dielo  
zo dňa 17. 02. 2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 12. 12. 2017, Dodatku č. 2 zo dňa 09. 01. 2019  
a Dodatku č. 3 zo dňa 6.7.2021

### Objednávateľ:

Názov: **Spojená škola**  
Sídlo: ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji  
Zastúpený: Ing. Katarína Kubišová, riaditeľ  
Osoba oprávnená rokovať vo  
veciach technických: Ing. Radoslav Bognár  
IČO: 42128919  
DIČ: 2022503923  
IČ DPH: SK2022503923  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK76 8180 0000 0070 0047 3678  
Tel.: 02/45943062  
(ďalej ako „Objednávateľ“)

### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.**  
Sídlo: Somolického 1/B, Bratislava 811 06  
Zastúpený: Ing. Martin Bakoš, PhD., konateľ  
IČO: 35 860 073  
DIČ: 2020289953  
IČ DPH: SK2020289953  
Bankové údaje: Tatra banka a.s.  
IBAN: SK81 1100 0000 0026 2674 0907  
Tel.: 02/59308261  
(ďalej ako „Zhotoviteľ“ a s Objednávateľom ako „Zmluvné strany“)

## PREAMBULA

Zmluvné strany uzavreli dňa 17. 02. 2016 Zmluvu na poskytnutie služby – Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej bol záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť a dodať projektovú dokumentáciu a vykonať inžiniersku činnosť pre investičný projekt Objednávateľa: „**Rekonštrukcia objektov SŠ v Ivanke pri Dunaji**“. Záväzkom Objednávateľa bolo riadne a včas vyhotovenú projektovú dokumentáciu prevziať a zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu.

Zmluvné strany uzavreli dňa 12. 12. 2017 Dodatok č. 1, dňa 09. 01. 2019 Dodatok č. 2 a dňa 06. 07. 2021 Dodatok č. 3 k Zmluve, predmetom ktorých bola dohoda zmluvných strán na poskytnutí dodatočných služieb z dôvodu, v rozsahu a za podmienok uvedených v oboch dodatkoch k Zmluve.

Nakoľko v priebehu realizácie stavebných prác podľa projektovej dokumentácie dodanej na základe Zmluvy v znení jej dodatkov došlo k zisteniu nepredvídaných skutkových okolností, v prípade elektroinštalácie, ústredného kúrenia na objekte SO 08 a slaboprúdových dátových rozvodov SO 04 a 08 podmieňujúcich potrebu bezodkladného dopracovania projektovej dokumentácie, dohodli sa zmluvné strany na doplnení a zmene Zmluvy tak, ako je uvedené nižšie.