

Služby dohodnuté týmto dodatkom poskytuje pôvodný Zhotoviteľ a ich vykonanie je nevyhnutné na dosiahnutie hospodárskeho významu Zmluvy; zmena Zhotoviteľa by spôsobila verejnému obstarávateľovi ako Objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, spočívajúcu v nutnosti obstarania nového zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Objednávateľovi by tak vznikli dodatočné náklady na realizáciu procesu verejného obstarávania a zvýšili by sa aj náklady na predmet dodatočných prác, nakoľko nový zhotoviteľ by mal nárok na finančné ohodnotenie času potrebného na preštudovanie aktuálneho projektu (diela) a skutkového stavu, ktorý podmienil vykonanie dodatočných prác. Rovnako tak by Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady spojené s rozdelením zodpovednosti a zabezpečenie autorskoprávnej ochrany oboch autorov, náklady na koordináciu vzájomnej súčinnosti pri výkone autorského dohľadu a náklady za stratu času

Zmluvné strany sa v zmysle Čl. XII bodu 12.3 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3, ktorým dochádza k zmene zmluvy v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o VO“). Týmto dodatkom sa nemení charakter Zmluvy.

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

- 1.1 Predmetom tohto dodatku je dopracovanie projektovej dokumentácie a poskytnutie súvisiacich dodatočných služieb, a to v nadväznosti na existujúcu projektovú dokumentáciu spracovanú podľa Zmluvy v znení jej dodatkov.
- 1.2 Predmetom tohto dodatku je dohoda Zmluvných strán na poskytnutí dodatočných služieb, a to za podmienok a v rozsahu podľa tohto dodatku:
 - 1.2.1 Spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie (ďalej len „DRS“) v časti pre elektroinštaláciu;
 - spracovanie tejto časti projektovej dokumentácie je nutné z dôvodu potreby vykonania celkovej revízie budovy, vrátane tých priestorov, ktoré neboli predmetom pôvodného zadania. Spracovanie DRS pre elektroinštaláciu predstavuje dodatočné práce oproti pôvodnému rozsahu prác.
 - 1.2.2 Spracovanie projektovej dokumentácie DRS ústredného kúrenia SO 08;
 - spracovanie projektovej dokumentácie ústredného kúrenia je nutné s ohľadom na skutočnosť, že v priebehu realizácie bol zameraním skutočných rozmerov vedení ústredného kúrenia zistený presah do otvorových konštrukcií v stenách. Preto je nutné dopracovať projekt ústredného kúrenia tak, aby sa zamedzilo vzniknutej kolízii.
 - 1.2.3 Spracovanie projektovej dokumentácie DRS pre slaboprúdové dátové rozvody SO 04 a 08.
 - spracovanie projektovej dokumentácie pre slaboprúdové dátové rozvody predstavuje prácu navyše, ktorú požaduje Objednávateľ s ohľadom na šetrenie finančných prostriedkov. Pri zadaní tejto práce navyše boli preskúmané a dodržané podmienky uvedené v Preambule tohto Dodatku č. 4 v nadväznosti na ustanovenie § 18 ods. 1 písm. c) zákona o VO.

(ďalej spolu aj ako „Predmet Dodatku č. 3“).

ČLÁNOK II. ZMENY ZMLUVY