

## **Dodatok č. 1**

### **k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 17.08.2022**

uzatvorený v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

#### Objednávateľ:

Názov: **Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava**  
Sídlo: **Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava**  
Zastúpený: **Mgr. Ing. Silvia Loffayová**  
IČO: **42253900**  
DIČ: **2023312940**  
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**  
IBAN: **SK27 8180 0000 0070 0047 3299**  
(ďalej len „objednávateľ“)

#### Zhotoviteľ:

Názov: **VYPUSTA spol. s r.o.**  
Sídlo: **Rybničná 40, 831 06 Bratislava**  
Štatutárny zástupca: **Ing. Ferdinand Orság – konateľ spoločnosti**  
**Ing. Vladimír Grosch – konateľ spoločnosti**

Osoba oprávnená na  
rokovanie vo veciach

technických: **Ing. Ferdinand Orság**  
IČO: **35684615**  
DIČ: **2020331181**  
IČ DPH: **SK2020331181**  
Bankové spojenie: **UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s.**  
IBAN: **SK50 1111 0000 0066 0221 4003**  
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 10475/B  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

## **PREAMBULA**

Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo uzatvorená dňa 17.08.2022, účinná dňa 22. 08. 2022, ktorej predmetom je realizácia stavby pod názvom „**Výmena dlažby a PVC**“ (ďalej len „Zmluva“). Uzatvorením tohto Dodatku č. 1 sa zmluvné strany v zmysle čl. XIV. bod 14.4 Zmluvy dohodli na zmene zmluvy v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Zmena spočíva v úprave rozsahu, ceny a celkového objemu prác tak, ako je uvedené v tomto Dodatku č. 1 a jeho prílohe.

## **Článok I.**

## **PREDMET DODATKU**

- 1.1 Predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve je:
  - 1.1.1 Úprava doplňujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, poskytuje ich pôvodný Zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických dôvodov, pričom by spôsobila verejnému obstarávateľovi ako Objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.
    - 1.1.1.1 Odôvodnenie navyše a menej prác:
      - Navyše práce pozostávajú s demontáže 12 ks dverí a vyspravenia otvoru na chodbe. Zárubne dverí zasahovali do montáže novej dlažby, a s toho dôvodu sa pristúpilo k ich demontáži.
      - Menej práce pozostávajú s nerealizovaním výmeny troch kusov poklopov ktoré neboli počas demontáže poškodené a teda sa nemuseli vymeniť.
- 1.2 Úprava stavebných prác, ceny a rozsahu diela je zrejmá z oceneného výkazu výmer navyše a menej prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č. 1. Okamihom účinnosti tohto Dodatku č. 1 výkaz výmer navyše a menej prác podľa prílohy č. 1 stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako časť oceneného výkazu výmer, uvedeného v prílohe č. 1 Zmluvy.
- 1.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že cena všetkých prác podľa tohto Dodatku č. 1 bola riadne ocenená v súlade s postupom podľa čl. IV. Zmluvy.
- 1.4 Týmto Dodatkom č. 1 sa nemení charakter Zmluvy ani ekonomická rovnováha zmluvných strán.

## **Článok II. PLATOBNÉ PODMIENKY**

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. IV. bod 4.3 Zmluvy tak, že sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:
  - 4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy v znení jej Dodatku č. 1 je:

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Cena bez DPH:     | 75 335,91 EUR |
| <u>DPH 20%:</u>   | 15 067,18 EUR |
| Cena spolu s DPH: | 90 403,09 EUR |

(slovom: deväťdesiatdštyristotri eur a deväť centov)
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena prác navyše podľa bodu 1.1.1 tohto Dodatku č. 1 predstavuje sumu vo výške 1 481,82 € s DPH (slovom: tisícštyristoosemdesiatjeden eur a osemdesiatdva centov), o ktorú sa navýšila celková cena diela podľa Zmluvy. Absolútna hodnota zmeny Zmluvy predstavuje sumu 2 900,22 € s DPH čo predstavuje 3,26 % z ceny pôvodnej Zmluvy.

## **Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 3.1 Zmluvné strany uzavreli tento dodatok slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok.

- 3.2 Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
- 3.3 Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
- 3.4 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47 a Občianskeho zákonníka deň nasledujúci po zverejnení dodatku na webovom sídle objednávateľa.
- 3.5 Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 tvoria:  
Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer navyše a menej prác

Za objednávateľa:

V Bratislave dňa 02. 11. 2022

-----  
M  
r



Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 02. 11. 2022

-----

