

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o Dielo zo dňa 3.9.2024**

---

Objednávateľ:

Názov:	<b>Gymnázium Ladislava Novomeského</b>
Sídlo:	Tomášikova 2, 827 29 Bratislava
Zastúpený:	Mgr. Katarína Sedmáková
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:	Mgr. Katarína Sedmáková
IČO:	00 605 786
DIČ:	2020878057
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK90 8180 0000 0070 0047 2466

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov :	Ladislav Pollák
Sídlo:	Hlavná 817/68, 931 01 Šamorín
Štatutárny zástupca :	Ladislav Pollák
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:	Ladislav Pollák
IČO:	11 850 981
DIČ:	1029688990
IČ DPH:	SK1029688990
Bankové spojenie :	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	SK73 0200 0000 0028 9037 1653

Spoločnosť je zapísaná v Okresnom úrade v Dunajskej Strede, číslo živnostenského registra: 201-9506  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Článok I.**  
**Úvodné ustanovenia**

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 3.9.2024 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa vykonať a dodať Objednávateľovi dielo s názvom „**Oprava sociálnych zariadení a rozšírenie dverí na učebniach**“ (ďalej tiež „Dielo“).
2. V priebehu realizácie Diela vyplynula potreba vykonania doplňujúcich prác, ktoré sú nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy. Práce predstavujú doplňujúce stavebné úpravy, ktorými sa odstránia stavebno-technické nedostatky, ktoré sa neočakávané vyskytli v priebehu realizácie Diela. Doplňujúce práce budú zrealizované v rámci pôvodného harmonogramu prác a odovzdané Objednávateľovi spolu s Dielom. Na tieto práce bola Zhotoviteľom vypracovaná Cenová ponuka zo dňa 16.10.2024, ktorá tvorí prílohu tohto Dodatku č. 1.
3. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 je uzavretý v súlade so Zmluvou a spĺňa podmienky ustanovenia § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „ZVO“), nakoľko dôvodom jeho uzavretia je poskytnutie prác ktorých hodnota je

nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že týmto Dodatkom č. 1 sa nemení charakter Zmluvy

4. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku č.1

## **Článok II. Predmet Dodatku č. 1**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku IV. sa bod 4.3 v pôvodnom znení vypúšťa a nahrádza sa novým nasledovným znením:

4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH	74 380,04 EUR
--------------	---------------

DPH 20%	14 876,00 EUR
---------	---------------

---

<b>Cena spolu s DPH</b>	<b>89 256,04 EUR</b>
-------------------------	----------------------

## **Článok III. Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktorých sa netýka tento Dodatok č. 1, sa nemenia a zostávajú v platnosti.

2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden originál.

3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 1 zodpovedá ich pravej, slobodnej a vážnej vôli, že tento Dodatok č. 1 neuzatvorili za nápadne nevýhodných podmienok a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 25.11.2024

V Bratislave, dňa 25.11.2024



Mgr. Katarina Sedmáková

Ladislav Pollák

**GYMNÁZIUM**  
Ladislava Novomeského  
827 29 Bratislava, Tomášikova 2

1

**Pollák Ladislav**  
Hlavná 817/68  
931 01 Samorín  
IČO:11 850 981  
IČ DPH: SK1029688990

# ODÔVODNENIE ZMENY ZMLUVY

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 3.9.2024

## IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

Verejný obstarávateľ:	Gymnázium Ladislava Novomeského
IČO:	00 605 786
Poštová adresa:	Tomášiková 2
Mesto/obec:	Bratislava
PSČ:	827 29
Štát:	Slovenská republika

## IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE DODÁVATEĽA:

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov:	Ladislav Pollák
IČO / dátum narodenia:	11 850 981
Sídlo / miesto podnikania – ulica, číslo:	Hlavná 817/68
Mesto/obec:	Šamorín
PSČ:	931 01
Štát:	SR

## IDENTIFIKÁCIA ZMLUVY, KONCESNEJ ZMLUVY, RÁMCOVEJ DOHODY:

Názov zmluvy:	ZMLUVA O DIELO
Dátum uzatvorenia zmluvy:	3.9.2024
Množstvo, objem alebo rozsah plnenia:	Oprava sociálnych zariadení a rozšírenie dverí na učebniach
Cena (EUR) bez DPH:	65 509,99
Lehota dodania podľa zmluvy:	90 pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska
Dátum skončenia alebo zániku zmluvy:	Zmluva nie je ukončená

### Odôvodnenie:

#### 1. Súčasný stav

Gymnázium Ladislava Novomeského a Ladislav Pollák uzatvorili dňa 3.9.2024 ZMLUVU O DIELO ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky: „**Oprava sociálnych zariadení a rozšírenie dverí na učebniach**“ (19075 – WNP Vestník č. 149/2024 - 01.08.2024).

#### 2. Rozsah navrhovaných zmien

V priebehu realizácie Diela vyplynula potreba vykonania prác ktoré predstavujú doplnujúce stavebné úpravy, ktorými sa odstránia stavebno-technické nedostatky, ktoré sa neočakávané

vyskytli v priebehu realizácie Diela. Zároveň sa vyskytli práce ktoré nie je potrebné realizovať a boli zahrnuté v rozpočte.

práce navyše sú za 8 870,05 EUR  
absolútna hodnota 8 870,05 EUR  
t.j. 13,54 % zo zmluvnej ceny

Zmena zmluvy vo finančnom vyjadrení je vo výške **7 790,00 EUR bez DPH**. Práce budú zrealizované v rámci pôvodného harmonogramu prác a odovzdané Objednávateľovi spolu s Dielom.

Cena diela v EUR bez DPH	65 509,99
Cena diela v EUR bez DPH vrátane Dodatku č. 1	74 380,04

### 3. Súlad s § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní

Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 6, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako	Splnené
hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2	Splnené, vid' bod 2
a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác	Splnené, vid' bod 2
Zmenou sa nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	Splnené
Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy musí byť písomná	Splnené, písomná forma - Dodatok č. 1

- uzavretie dodatku je v súlade s príslušnými ustanoveniami § 18 zákona o VO,
- úprava zmeny zmluvy je výsledkom konsenzu zmluvných strán,
- uzavretím dodatku nedochádza k ekonomickej nerovnováhe v prospech dodávateľa.

Z dôvodu potreby doplnujúcich prác, ktorých potreba vyplynula počas realizácie diela a bez ktorých nie je možné realizáciu diela dokončiť odporúčame prijatie Dodatku č. 1 k Zmluve v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona o VO.

### ODÔVODNENIE SCHVÁLIL:

Zodpovedná osoba:	Mgr. Katarína Sedmáková
Funkcia:	riaditeľka
Dátum, podpis:	25.11.2024

  
**GYMNAZIUM**  
Ladislava Novomeského  
827 29 Bratislava, Tomášikova 2  
1