

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo zo dňa 04. júla 2019

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

(ďalej len „Dodatok č.1“)

medzi:

Objednávateľ:

Názov: ZŠ a Gymnázium s VJM, Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium
Sídlo: Dunajská 13, 814 84 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Morvayová Katarína, riaditeľka školy
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: Mgr. Morvayová Katarína
IČO: 17337089
DIČ: 2020863009
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK21 8180 0000 0070 0048 7957
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov : PreDomy, s.r.o.
Sídlo: Kuklovská 5, 841 04 Bratislava
Štatutárny zástupca : Ondrej Chrobák
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: Peter Parničan
IČO: 51325489
DIČ: 2120679022
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK60 0090 0000 0051 4241 5511
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 126004/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Účelom Dodatku č. 1 je zmena ceny diela Zmluvy o dielo zo dňa 04. 07. 2019 (ďalej len „Zmluva“) ktorých potreba vyplynula z dôvodu vykonaných naviac prác, ktoré vyplynuli z potrieb stavby **„Oprava poškodenej časti fasády a odkvapových žľabov“**. V tejto súvislosti sa Dodatkom č.1 po vzájomnej dohode zhotoviteľa s objednávateľom a v súlade s bodom 3.3, Článku III. Zmluvy upravuje najmä cena diela. Zvýšenie ceny je spôsobené zväčšením výmery a objemu búracích a štukatérskych prác. Z toho vyplývajú ďalšie pridružené stavebné práce zahrnuté v rozpočte, ktorý je súčasťou Dodatku č. 1.

Článok I.

Týmto Dodatkom č.1 sa mení a dopĺňa Zmluva nasledovne:

V Čl. III. sa mení bod 3.1 Zmluvy nasledovne:

Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je
Cena bez DPH 12 076,50 EUR

Cena spolu s DPH 12 076,50 EUR

K tejto cene sa prirába cena za vykonané navyše práce nasledovne:

Cena bez DPH 4 173,98 EUR

Cena spolu s DPH 4 173,98 EUR

Celková cena za dodávku stavebných prác je nasledovná:

Celková cena za práce podľa Zmluvy a za práce podľa Dodatku č. 1:

bez DPH: $12\,076,50 + 4\,173,98 = 16\,250,48$ EUR

Cena spolu s DPH $12\,076,50 + 4\,173,98 = 16\,250,48$ EUR

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo podľa výkazu výmer pôvodnej Zmluvy zo dňa 04. 07. 2019 a výkazu výmer Dodatku č.1, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku.

Článok II.

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy vrátane jej príloh, ktoré nie sú upravené Dodatkom č.1, zostávajú v platnom pôvodnom znení.
2. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch (4) exemplároch, každý s platnosťou originálu, z ktorých dve (2) vyhotovenia si ponechá objednávateľ a dve (2) vyhotovenia zhotoviteľ.
3. Objednávateľ, ako osoba povinná zo zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, zverejní tento Dodatok č.1 na svojej webovej stránke.
4. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č.1 si pred jeho podpísaním riadne prečítali, že s obsahom tohto Dodatku č.1 sa dôkladne oboznámili a rozumejú mu, že právny úkon je urobený v predpísanej forme a na znak súhlasu s ním ho podpisujú.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa:

26.8.2019

V Bratislave, dňa: 26.8.2019