

2.1 Na základe vyššie uvedených skutočností sa zmluvné strany dohodli, že Čl. II Zmluvy sa dopĺňa o nasledovné body v znení:

2.17 DRS elektroinštalácie SO 08

2.14.1 Podklady

- realizačný projekt stavby

2.14.2 Rozsah dokumentácie a výkonov

- podľa prílohy č. 3 UNIKA 2020

2.18 DRS ústredného kúrenia SO 08

2.15.1 Podklady

- realizačný projekt stavby

2.15.2 Rozsah dokumentácie a výkonov

- podľa prílohy č.3 UNIKA 2020.

2.19 DRS slaboprúdových dátových rozvodov SO 04 a 08

2.16.1 Podklady

- realizačný projekt stavby

2.16.2 Rozsah dokumentácie a výkonov

- podľa prílohy č. 3 UNIKA 2020

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, z dôvodu navýšenia ceny diela v rozsahu podľa Prílohy č. 1 tohto dodatku - Cenová ponuka: Rekonštrukcia objektov SŠ v Ivanke pri Dunaji v spojitosti s predmetom tohto dodatku a bodom 2.1 tohto dodatku oproti pôvodnej zmluvnej cene, na úprave Čl. V bodu 5.2 Zmluvy takto:

Pôvodné znenie so zohľadnením Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 k Zmluve:

5.2 Celková cena za vyhotovenie diela podľa predmetu zmluvy v znení jej Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 vrátane 3% rezervy celkovej ceny podľa predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH	314 555,78 EUR
DPH 20%	62 911,16 EUR
<b>Cena celkom s DPH</b>	<b>377 466,94 EUR</b>

sa mení a v celom rozsahu nahrádza nasledovne:

**5.2 Celková cena za vyhotovenie diela podľa predmetu zmluvy v znení jej Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 podľa predmetu zmluvy je:**

Cena bez DPH	318 935,78 EUR
DPH 20%	63 787,16 EUR
<b>Cena celkom s DPH</b>	<b>382 722,94 EUR</b>